



ACT ADITIOINAL NR. 1

la contractul de achizitie publica de servicii nr.
4769/01.03.2018

„Actualizare plan Urbanistic General (PUG)”

Avand in vedere prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Instructiunii nr. 1/2021 a ANAP privind modificarea contractului de achizitie publica, prevederile contractului de achizitie publica de servicii nr. 4769/01.03.2018 si a Notei justificative nr. 21564/10.10.2023;

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul act aditional intre,

UAT ORAȘUL DĂRMĂNEȘTI cu sediul in Dărmănești, str. Muncii nr.16 telefon: 0234356656, fax 0234356546, e-mail primaria@orasuldarmanesti.ro, cod fiscal 4352921, reprezentat legal prin **TOMA CONSTANTIN** având funcția de **PRIMAR**, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

Și

SC LEF PROIECT SRL, cu sediul in Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 4, sc. B, ap. 2-4 telefon/fax 0234580320 e-mail: office.bacau@lefproiect.ro, numar de inmatriculare J04/669/1999, CIF RO12341184, cont deschis la Trezoreria Bacau RO42TREZ 0615069XXX001973, reprezentata prin arh. **LEFTER CRISTIAN**, functia Director general- in calitate de prestator, pe de alta parte;

Au convenit de comun acord la incheierea prezentului act aditional pentru modificarea si completarea contractului de achizitie publica de servicii „Actualizare Plan Urbanistic General (PUG)”, nr. 4769 din data de 01.03.2018, cu urmatoarelor clauze contractuale:

Art. 1. Se modifică și se completează Art. 3, - Durata contractului, punctul 3.1. si pct. 3.2. dupa cum urmeaza:

3.1. Prezentul contract produce efecte de la data semnarii de catre ambele parti si este valabil pana la indeplinirea integrala a drepturilor si obligatiilor ce le revin.

3.2. Contractul va fi considerat incheiat la momentul predarii intregii documentatii necesara intocmirii PUG si a obtinerii tuturor avizelor.

Art. 2. Se modifică și se completează Art. 2, – *Prețul contractului*, punctul 2.1. dupa cum urmeaza:

2.1. *Prețul initial al contractului în suma de 132.000,00 lei fara TVA se suplimentează cu suma de 65.000,00 lei fără TVA, reprezentând contravaloarea serviciilor*

suplimentare conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezentul act adițional, rezultând astfel prețul total al contractului în suma de **197.000,00 lei fără TVA**.

Art. 3. - Se modifică și se completează Art. 10, *Garanția de bună execuție* pct. 10.2. – după cum urmează:

10.2. *Garanția de bună execuție a contractului, reprezentând 5% din prețul contractului fără TVA, în valoare de 6.600,00 lei, se suplimentează cu suma de 3.250,00 lei, în urma suplimentării valorii contractului, rezultând valoarea totală de 9.850,00 lei.*

Art. 4. - Toate celelalte clauze aferente Contractului de achiziție publică de servicii nr. 4769 din 01.03.2018, rămân neschimbate.

Art. 5. - Prezentul act adițional constituie parte integrantă la Contractul de achiziție publică de servicii „Actualizare Plan Urbanistic General (PUG)”, nr. 4769 din 01.03.2018

Art. 6. - Prezentul act adițional a fost încheiat, la sediul Achizitorului, în 2(două) exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor,
UAT ORAȘUL DĂRMĂNEȘTI

PRIMAR

Ing. Toma CONSTANTIN



Secretar General al
Orasului Darmanesti

Cristinel CICHINDEI

Prestator,
SC LEF PROIECT SRL

ADMINISTRATOR

Cristian LEFTER

Șef Serviciu Economic

Monica NADEJDE

Avizat Control Financiar Preventiv

Ec. Iuliana MURARASU

Arhitect Șef

Ing. Ionel ARDOSTU

Intocmit

Consilier Achizitii Publice

Dana Elena TIFREA